
1. Prvo razjašnjavamo potrebu i stvarno stanje - Manje
nejasnoća
Kod javnih, institucionalnih i upravljanih objekata početak radova mora biti
posebno jasan. Prvo se utvrđuje što objekt treba, u kakvom je stanju prostor, tko
potvrđuje odluke i koji su uvjeti rada.
Za prvi pregled mogu poslužiti fotografije, opis, lokacija i postojeće mjere. Za
službeni upit koristimo web obrazac ili e-mail, jer takav posao mora imati uredan
pisani trag.
Bez osnovnih podataka ne postoji ozbiljna ponuda. Postoji samo procjena na
pretpostavkama, a to za javni ili institucionalni objekt nije dovoljno odgovorno.
Primjer: Uređenje prostora škole ili ustanove traži se bez fotografija i mjera ->
ne vidi se stanje podloge, pristup i ograničenje rada u funkcionalnom objektu.
1440MM
Svaka minuta. Svaki
milimetar.
Kako vodimo B2G i
institucionalne radove
1440MM kod javnih, institucionalnih i upravljanih objekata prvo
razjašnjava stvarno stanje, opseg, tehničke zahtjeve i odgovorne
osobe, a tek zatim izrađuje usporedivu ponudu i vodi radove do
urednog završetka.
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2. Opseg i tehnički zahtjevi prije cijene - Usporedivost
ponuda
Kod B2G i institucionalnih upita cijena mora biti usporediva. To znači da ponuditelji
moraju odgovarati na isti opseg, iste granice posla, isti materijalni status i ista
pravila za dodatne radove.
Prije izrade ponude definiramo što se točno traži, što je uključeno, što nije
uključeno, koji su preduvjeti za izvedbu i koje stavke ovise o stvarnom stanju
objekta.
Najniža početna cijena nema vrijednost ako nije jasno što obuhvaća. U javnim i
upravljanim objektima nejasan opseg kasnije stvara dodatni trošak, zastoj i
administrativno objašnjavanje.
Primjer: Jedna ponuda uključuje zaštitu prostora i odvoz šute, druga ne ->
formalno se uspoređuju dvije cijene, ali stvarni opseg nije isti.
3. Pisana ponuda i transparentan dogovor - Trag za
odgovorne osobe
Pisana ponuda mora jasno pokazati predmet radova, uvjete izvedbe, cijenu, rokove,
otvorene rizike i način evidentiranja dodatnih radova.
To nije samo dokument za izvođača. To je trag za osobu koja vodi postupak,
odobrava trošak, kontrolira radove ili kasnije mora objasniti zašto je određeni opseg
izveden.
Uredan pisani dogovor smanjuje prostor za nesporazume, neformalna tumačenja i
odluke koje nisu vidljive u dokumentaciji.
Primjer: U ponudi je navedeno da sanacija vlage nije uključena bez prethodne
provjere podloge -> kasnije se jasno zna što je bio osnovni opseg.



4. Izvedba uz red, sigurnost i koordinaciju - Manje
zastoja u objektu
Radovi u javnim, poslovnim ili upravljanim prostorima često se izvode uz korisnike,
radno vrijeme, pristupne režime, druge izvođače ili ograničenja prostora.
Zato se izvedba mora voditi kroz dogovoreni opseg, redoslijed faza, komunikaciju i
kontrolu. Ne smije se širiti posao bez potvrde niti preskakati detalje koji kasnije
stvaraju problem.
Kod adaptacija i završnih radova kvaliteta nije samo završni izgled. Važni su
priprema, podloga, zaštita prostora, čistoća radne zone, prijelazi, spojevi i
mogućnost normalnog korištenja objekta.
Primjer: Radovi se izvode u prostoru koji mora ostati djelomično funkcionalan
-> unaprijed se dogovaraju zone rada, pristup i redoslijed faza.
5. Foto-trag, zapis i kontrola - Veća odgovornost
procesa
Gdje ima smisla, 1440MM vodi foto-trag ključnih faza. Kod javnih i institucionalnih
naručitelja to pomaže jer odluke često mora pratiti više osoba.
Fotografije, poruke, potvrđene izmjene, dodatni radovi i završno stanje stvaraju trag
koji pokazuje što je izvedeno, kada je izvedeno i pod kojim uvjetima.
Takav pristup ne služi za ukras, nego za odgovornost, provjerljivost i lakše
zatvaranje projekta.
Primjer: Instalacije ili podloga fotografiraju se prije zatvaranja završnom
obradom -> odgovorna osoba kasnije ima jasan dokaz izvedenog stanja.



6. Račun, primopredaja i završni trag - Uredno
zatvaranje
Završetak projekta nije samo izlazak radnika iz objekta. Završetak je trenutak kada
se provjeri što je izvedeno, što je ostalo otvoreno i što se predaje naručitelju.
Račun, primopredaja i završni trag daju projektu uredan kraj. To je posebno važno
kada radove prati administracija, nadležna osoba, upravitelj objekta ili više razina
odlučivanja.
Naš pristup je jednostavan: posao mora biti jasan prije početka, dokumentiran
tijekom izvedbe i razumljivo zatvoren na kraju.
Primjer: Nakon završetka radova prolazi se prostor, bilježe se eventualne
korekcije i zatvara dogovoreni opseg -> nema otvorenih pitanja bez pisanog
traga.
Zašto 1440MM za B2G
1440MM nije postavljen kao najniža početna cijena za nejasan javni ili
institucionalni upit. Postavljen je kao izvođač za naručitelje koji trebaju usporediv
opseg, pisanu ponudu, račun, dokumentiran proces i urednu primopredaju.
Razlika nije u velikim obećanjima, nego u tome da se posao prvo razumije, zatim
definira, a tek onda odgovorno procjenjuje i izvodi.
Za B2G upit pošaljite opis radova, lokaciju, fotografije, postojeće mjere ili
troškovnik, željeni rok i informaciju tko potvrđuje odluke na objektu.
Upit možete poslati putem web obrasca, e-maila ili WhatsAppa za prvi pregled
fotografija i osnovnih informacija.
1440MM - Svaka minuta. Svaki milimetar.
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